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Bauwesen RÜB 12 

  Anschlusskanal Nord und 
  Anschluss Kuchenbrunnen 

 
 Kanal- und Straßenwiederherstellungsarbeiten, 

Rohrvortrieb 

   
 Arbeitsvergabe 

 
 

Die o. g. Maßnahme wurde durch das Ingenieurbüro ibu, Tauberbischofsheim in 
Abstimmung mit dem Verbandbauamt, Walldürn öffentlich ausgeschrieben. Die 
Unterlagen wurden von 8 Firmen abgeholt / heruntergeladen. 4 Firmen haben sich am 

Wettbewerb beteiligt.  
 

Die eingegangen Angebote wurden vom Ingenieurbüro ibu, Tauberbischofsheim sachlich 
und rechnerisch geprüft. Die Prüfung ergab keine Unregelmäßigkeiten. 
 

 
Bieter Angebotssumme  Angebotssumme      Prozent 

 ungeprüft brutto  geprüft brutto 
 
 

1.) Konrad Bau GmbH 
 Lauda-Königshofen 907.194,45 € 907.194,45 €      

 ./. Nebenangebot   895.923,96 €      100,0 % 
 
2.) Boller-Bau GmbH 

 Tauberbischofsheim 912.195,15 € 912.195,15 €      101,8 % 
 

3.) Brandel-Bau GmbH 
 Tauberbischofsheim 964.642,42 € 964.642,43 €      107,7 % 
 

4.) HF-Bau GmbH & Co. KG   
 Limbach 1.050.060,40 € 1.050.060,40 €      117,2 % 

 
5.) Henn GmbH 
 Buchen        kein Angebot abgegeben 
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6.)  Otto Krippner 

 Kleinheubach       kein Angebot abgegeben 
 

7.) Anton Bokmeier 
 Bad Mergentheim      kein Angebot abgegeben 
 

8.) Leonhard Weiss 
 Bad Mergentheim      kein Angebot abgegeben  

 
 
Zur Submission wurden von der Firma Konrad-Bau GmbH, Nebenangebote vorgelegt. Die 

Nebenangebote beinhalten den Wiedereinbau von Boden des Grabenaushubs nach 
Durchführung von Bodenverbesserungsmaßnahmen, wie Separieren, Brechen oder 

Beimischung von Bindemittel (Kalk).  
Grundsätzlich ist der Wiedereinbau des Grabenaushubs nach Durchführung der 
Verbesserungsmaßnahmen technisch möglich und deshalb werden die Nebenangebote 

formal gewertet. Jedoch ist diese alternative Rohrgrabenverfüllung nicht auf der 
gesamten Leitungsstrecke möglich. Im Bereich der Wettersdorfer Straße (Kreisstraße) 

verlangt die Straßenbauverwaltung zwingend die Grabenverfüllung mit güteüberwachtem 
Schottermaterial aus einem Steinbruch.  

 
Nach fachtechnischer Prüfung ist eine Menge von ca. 350 m³ Aushubboden nach einer 
Aufbereitung wieder einzubauen. Der wirtschaftliche Vorteil beträgt dabei 11.270,49 €, 

brutto.  
 

 
Die Maßnahme ist im Haushalt 2016 finanziert. 
 

Die Angebotssumme liegt innerhalb der Kostenberechnung; zusammen mit den bisher 
beauftragten Gewerken kann die Gesamtmaßnahme „RÜB 12 mit Zuleitungskanälen“ im 

Kostenrahmen des Fachförderantrages abgerechnet werden. 
 
 

 
 

 
 

B e s c h l u s s 

 
 

 
Der Gemeinderat erteilt den Auftrag für die Kanal- und Straßenwiederherstellungs-
arbeiten sowie dem Rohrvortrieb an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Konrad-Bau 

GmbH in Lauda-Königshofen, zu deren Angebotspreis von 895.923,96 €, brutto.  


